Nachtrag zum Bauauftrag N-01

Projekt-ID:	LH-2026-C07
Auftragsnummer:	WV-2026-031
Nachtragsnummer:	N-01
Leistung:	Zusätzliche Schallschutz-Vorsatzschale im Treppenhaus Haus C
Begründung:	Planänderung Akustik vom 12.10.2026

Dieser Nachtrag ist eine Anlage zum Bauauftrag WV-2026-031 und ändert dessen übrige Bedingungen nicht.

FIKTIVES FORSCHUNGSDOKUMENT · FIKTIVE DATEN · Keine reale Firma, Baustelle, Rechnung, Abnahme oder Zahlungsfreigabe. Alle Namen, Nummern, Beträge und Daten sind frei erfunden.

Nachtragsvergütung und Genehmigung

Nachtragsvergütung netto:	4.991,60 EUR netto
Umsatzsteuer 19 %:	948,40 EUR
Nachtragssumme:	5.940,00 EUR brutto
Genehmigungsstatus:	schriftlich genehmigt durch den Auftraggeber am 16.10.2026
Genehmigte Gesamtvergütung:	48.780,00 EUR brutto

Die genehmigte Gesamtvergütung ergibt sich aus Auftragssumme 42.840,00 EUR brutto und Nachtrag N-01 5.940,00 EUR brutto. Weitere Leistungen sind nicht genehmigt.

FIKTIVES FORSCHUNGSDOKUMENT · FIKTIVE DATEN · Keine reale Firma, Baustelle, Rechnung, Abnahme oder Zahlungsfreigabe. Alle Namen, Nummern, Beträge und Daten sind frei erfunden.