Baubesprechungsprotokoll

Projekt-ID:	RE-2026-042
Protokollnummer:	PRO-2026-019
Besprechungsdatum:	21.12.2026
Aufgabe:	Offene Mängel dokumentieren und beseitigen
Verantwortlich:	Musterbau Ausbau GmbH (fiktiv)
Frist:	09.01.2027

Die Beteiligten bestätigen nur die protokollierte Aufgabe und Frist. Kosten, Abnahme und Zahlungsfreigabe bleiben getrennte Prüfschritte.

FIKTIVES FORSCHUNGSDOKUMENT · Keine reale Firma, Immobilie, Rechnung, Freigabe oder Rechtsberatung. Alle Namen, Nummern, Beträge und Daten sind frei erfunden.